
 
CR de réunion de chantier page 1/2  B3E – Ingénieurs Conseils 

  

 
 
 
 
 

 

Travaux relatifs à la réhabilitation des réseaux d’assainissement 
 

Plateforme du Bâtiment 
220 Boulevard de la Villette 

75019 PARIS 
 

 

Compte-Rendu de la réunion de préparation du chantier 
 du 19 juin 2024 à 16h00 

 

Intervenants Représentants Téléphone E-mail P E A C D 

Maître d’Ouvrage : 

ASL Flandre Sud 

M. THOMAS 
 
M. PETRA 
 
Mme BRIDONNEAU 

06 07 04 66 88 
 
- 
 
- 

contact@scimt.fr 
 

alexandre.petra@rivp.fr 
 

catherine.bridonneau@seqens.fr 

X 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 

Gestionnaire de 
copropriété : 

 

OLLIADE 

M. HESS 
 
M. ALVAREZ 

01 55 90 58 67 
 

01 55 90 58 65 

olivier.hess@olliade.fr 
 

andres.alvarez@olliade.fr 
 

 
 
 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

Locataire : 

LA PLATEFORME DU 
BÂTIMENT (LPDB) 

M. GENC 07 86 64 15 07 murat.genc@laplateforme.com X   X X 

Entreprise Travaux : 

LAVILLAUGOUET 
M. DE MOULINS 06 18 38 75 75 jm@lavillaugouet.fr  X   X X 

Maître d’Œuvre : 

B3E 

M. DORBEAUX 
 
M. RENAULT 

07 56 88 58 05 
 

06 60 36 24 04 

a.dorbeaux@b3e-bet.fr  
 

n.renault@b3e-bet.fr 

 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

X 
 

X 

LEGENDE :       P : Présent - E : Excusé - A : Absent - C : Convocation prochain RDV - D : Diffusion  

 

Sans remarque(s) sur le compte-rendu de réunion suivant dans un délai de 5 jours à compter de sa réception, le compte-rendu sera 
approuvé par tous les destinataires. 
 

Il est rappelé aux Entrepreneurs que les notes du présent compte-rendu ne sont que la confirmation des ordres, instructions et observations 
donnés ou formulés sur le chantier et qu’il leur appartient, au moment du RDV de chantier, d’enregistrer les éléments qui les concernent, la date 
de réception du présent compte-rendu ne pouvant en aucune façon, être une excuse aux retards apportés dans la fourniture des plans 
d’exécution et la réalisation des travaux. 
 
 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : à définir   

 

mailto:contact@scimt.fr
mailto:alexandre.petra@rivp.fr
mailto:catherine.bridonneau@seqens.fr
mailto:olivier.hess@olliade.fr
mailto:murat.genc@laplateforme.com
mailto:jm@lavillaugouet.fr
mailto:a.dorbeaux@b3e-bet.fr
mailto:n.renault@b3e-bet.fr


 
 
CR de réunion de chantier page 2/2  B3E – Ingénieurs Conseils 

 

 

OBSERVATIONS 

GÉNÉRALITÉS 
 
Il est rappelé par le MOE que l'entreprise devra : 
- Respecter le code du travail (aucun travail clandestin), 
- Respecter la protection des personnes, les règles de sécurité et l'environnement, 
- Respecter le CCAP et le CCTP 
 
Il est rappelé que les travaux supplémentaires ne sont pas autorisés, et que seul le MOA pourra donner son 
accord sur la réalisation d'éventuels travaux dont la nature ne pouvait être prévue à l'origine de l'étude 
 
Il est rappelé à l’entreprise de prévoir pour le personnel les moyens nécessaires concernant la sécurité 
collective et individuelle sur le site 
 

ADMINISTRATIF 
 
OS transmis le 24/05/24 
 
Les situations de l’entreprise devront être envoyées au MOE pour validation 
 

INSTALLATION DE CHANTIER 
 
Date de début des travaux prévue le 16/09/24 pour une durée de 14 semaines 
 
Zones validées avec LPDB au niveau R-1 pour l’installation de chantier, le stockage des matériaux et 
l’entreposage des échafaudages  
 
Permis feu à transmettre par LPDB avec arrêt à 17h 
Plan de prévention à renseigner entre LAVILLAUGOUET et LPDB pour toute la durée du chantier 
 
Plans EXE + FT + Plan de phasage des travaux à transmettre à B3E pour VISA 

 

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES AU CHANTIER 
 
LPDB demande à LAVILLAUGOUET d’adapter les horaires de travail afin d’éviter le passage des artisans au 
dépôt le matin ainsi que le travail de nuit 
→ Les travaux seront donc réalisés sur la tranche 12h-19h 
 
LAVILLAUGOUET indique qu’aucune coupure d’eau ne sera réalisée durant les travaux. 
→ Une tente de récupération des éventuelles chutes d’eau sera prévue lors des interventions sous chaque 
colonne EU 
→ Protocole pour la gestion des effluents à transmettre à LPDB 
 
LAVILLAUGOUET prévoit 2 à 3 jours de travail par reprise de colonne EU 
 
Proposition de démarrer les travaux au niveau des réserves pour éviter le regain d’activité des entreprises 
travaux après les JOP 
 
LPDB indique la possibilité de déplacer les palettes de matériels au niveau des zones de travaux, sous 
réserve de prévenir au moins 48h à l’avance 
 
LPDB demande à LAVILLAUGOUET de prévoir les livraisons plutôt les lundi/mercredi/vendredi afin d’éviter 
les contraintes avec les autres jours de la semaine 

 

AVANCEMENT TRAVAUX 
 
SO. 
 

 


