

Opérations par catégorie  
Tous les comptes

Du 01/01/2019 au 31/12/2020

N°	Date	Tiers	Notes	Catégorie	Classification 1	Montant
<b>Catégories de dépenses</b>						
<b>Projet Orsay 27 - 29</b>						
Démolition						
	18/08/2020	France Déplombage Démolition	Facture n° 2020-08-07-041 du 07/08/2020 situation n° 1	Projet Orsay 27 - 29 : Démolition		-12 254,40
						-12 254,40
Démolition Étude Architecte						
	02/08/2019	ViBe Architecte	Facture n° 19 201 du 31/07/19	Projet Orsay 27 - 29 : Démolition Étude Architecte		-6 000,00
						-6 000,00
Diagnostics techniques amiante						
	18/03/2019	DTI 91	Facture n° FA0203 4327 du 02/03/19 mail du 15/03/19	Projet Orsay 27 - 29 : Diagnostics techniques amiante		-890,00
	25/05/2020	NOËL Diagnostics	Rbst Damien : Facture n° FA020-0397 du 19/05/20	Projet Orsay 27 - 29 : Diagnostics techniques amiante		-1 200,00
						-2 090,00
EDF						
	23/09/2019	ENEDIS	Suppression ligne et raccordement ligne provisoire PDL : 22223733617908	Projet Orsay 27 - 29 : EDF		-513,60
	03/10/2019	Mon Coffret de Chantier	Rbst Damien : Coffret complet 15 mètres 3/6/9kw 'Aérien"	Projet Orsay 27 - 29 : EDF		-238,00
						-751,60
Etude sol type G2 AVP						
	26/02/2019	UNISOL	Devis n° DE19020145 du 15/02/2019 : 2.760 € TTC (acompte 50%)	Projet Orsay 27 - 29 : Etude sol type G2 AVP		-1 380,00
	07/06/2019	UNISOL	Devis n° DE19020145 du 15/02/2019 : 2.760 € TTC solde	Projet Orsay 27 - 29 : Etude sol type G2 AVP		-1 380,00
						-2 760,00
Frais TT						
	10/01/2019	SNCF	A/R Béziers <--> Paris 10/01/19 rv SCP Prud'homme & Baum	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-129,80
	04/02/2019	OOGarden.fr	Abri de jardin métal 12,99 m² + kit ancrage offert (frais livraison : 48,00 €)	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-427,90
	02/04/2019	Castorama Les Ulis	Rbst Damien : facture n° 66350 du 13/03/19 reçue par mail du 02/04/19 19h50	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-27,50
	02/04/2019	Castorama Les Ulis	Rbst Damien : facture n° 66268 du 12/03/19 reçue par mail du 02/04/19 19h50	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-25,19
	02/04/2019	Castorama Les Ulis	Rbst Damien : facture n° 66139 du 11/03/19 reçue par mail du 02/04/19 19h50	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-548,54
	02/04/2019	Castorama Les Ulis	Rbst Damien : facture n° 66151 du 11/03/19 reçue par mail du 02/04/19 19h50	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-74,90
	02/04/2019	Castorama Les Ulis	Rbst Damien : facture n° 66111 du 11/03/19 reçue par mail du 02/04/19 19h50	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-358,54
	22/07/2019	ACM Propreté	Maison 29 : débarras	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-900,00
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	Perforateur 1500W SDS+ 3663602794882	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-69,90
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	Meuleuse 850W 4053423206449	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-74,90
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	Burin bêche SDS+ 3663602805427	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-14,90
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	Burin plat sds+ 5035048544778	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-21,90
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	Disques matériaux x 5	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-6,20
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	Masques moule + valve x 2 3663602903031	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-5,90
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	Lunette masque 3663602902843	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-2,10
	08/11/2019	Castorama Les Ulis	table x 2 3663602602736	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-5,00
	12/11/2019	Castorama Les Ulis	Lot maçon 10 litres ( auge )	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-9,95
	12/11/2019	Castorama Les Ulis	1 sac ragréage extérieur	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-31,19
8482033	28/08/2020	Huissier		Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-400,00
8482034	07/09/2020	SNAVEB	Dégazage cuve fioul - acompte	Projet Orsay 27 - 29 : Frais TT		-400,00
						-3 534,31
Géomètre						
	04/02/2019	RANNOU Expertises	Lettre de mission n° 2019-0006 : 1.140,00 € TTC (acompte 50% : 570,00 €)	Projet Orsay 27 - 29 : Géomètre		-570,00
	04/02/2019	RANNOU Expertises	Devis n° 2019-0007 : 2.784,00 € TTC (acompte 50%)	Projet Orsay 27 - 29 : Géomètre		-1 392,00
	11/03/2019	RANNOU Expertises	Lettre de mission n° 2019-0006 : 1.140,00 € TTC (solde 50% : 570,00 €)	Projet Orsay 27 - 29 : Géomètre		-570,00
	09/07/2019	RANNOU Expertises	Affichage permis de démolir : facture n° 2019-0042 du 08/07/2019	Projet Orsay 27 - 29 : Géomètre		-104,81
	13/11/2019	RANNOU Expertises	Devis n° 2019-0007 : 2.784,00 € TTC (solde 50%) Facture NH 2019-0066	Projet Orsay 27 - 29 : Géomètre		-1 392,00
						-4 028,81
Notaires						
	14/01/2019	SCP PRUD'HOMME & BAUM	Provision n° 1	Projet Orsay 27 - 29 : Notaires		-500,00
	24/10/2019	THOMAS Damien	Rbst à Damien quote-part frais notaire acte du 08/11/2019	Projet Orsay 27 - 29 : Notaires		-7 800,00

Opérations par catégorie  
Tous les comptes

Du 01/01/2019 au 31/12/2020

N°	Date	Tiers	Notes	Catégorie	Classification 1	Montant
	29/10/2019	SCP PRUD'HOMME & BAUM	TT : quote-part dossier partage dossier suivi par Me LE BIHAN	Projet Orsay 27 - 29 : Notaires		-5 200,00
	24/04/2020	SCP PRUD'HOMME & BAUM	Rbst provision n° 1 - frais	Projet Orsay 27 - 29 : Notaires		476,56
						-13 023,44
						-44 442,56
						-44 442,56
						-44 442,56