

SCI Michel THOMAS - contact

De: SCI Michel THOMAS - contact <contact@scimt.fr>
Envoyé: mardi 10 septembre 2024 15:18
À: Anne HEURTEL
Objet: TR: ASL FLANDRES SUD - PLANNING TRAVAUX LAVILLAUGOUET

Bonjour Maître,

Je vous transferts le mail (à l'ancienne adresse de la SCI) envoyé par M. HESS nous informant du report des travaux.

Je prévois de demander de diffuser le résultat du diagnostic DAAT réalisé le 23/07/2024 lors d'une réunion de coordination, à l'initiative de B3E, entre le 18/09 et le 26/09/2024 en présence de B3E RIVP SEQENS SCI Michel THOMAS LAVILLAUGOUET et de la société en charge du SPS ainsi que OLLIADE laissée à l'appréciation de M. HESS.

Qu'en pensez-vous ?

Bien cordialement

Th. THOMAS

De : Olivier Hess <olivier.hess@olliade.fr>
Envoyé : mardi 10 septembre 2024 14:05
À : Petra Alexandre <Alexandre.Petra@rivp.fr>; scimt <scimt@sfr.fr>; BRIDONNEAU Catherine <catherine.bridonneau@seqens.fr>
Cc : François Muller <francois.muller@olliade.fr>
Objet : Fwd: ASL FLANDRES SUD - PLANNING TRAVAUX LAVILLAUGOUET

Bonjour Madame, Messieurs,

Je vous prie de trouver ci-joint, email bureau d'études B3E en charge du suivi des travaux, qui nous fait part d'un démarrage des travaux reporté au 30/09.

Nous invitons la SCI Michel Thomas à faire le lien avec son locataire.

Bien cordialement,

Olivier Hess



NOTA : SVP SYSTÉMATIQUEMENT METTRE L'ADRESSE DE L'IMMEUBLE CONCERNÉ DANS L'OBJET DE VOTRE EMAIL

----- Forwarded message -----

De : **Alexandre DORBEAUX** <a.dorbeaux@b3e-bet.fr>

Date: lun. 9 sept. 2024 à 18:54

Subject: RE: ASL FLANDRES SUD - PLANNING TRAVAUX LAVILLAUGOUET

To: Olivier Hess <olivier.hess@olliade.fr>, Jacques De Moulins De Rochefort <jm@lavillaugouet.fr>

Cc: François Muller <francois.muller@olliade.fr>, Nicolas RENAULT <n.renault@b3e-bet.fr>

Bonjour,

Suite aux conversations téléphoniques de ce jour avec LAVILLAUGOUET, le début des travaux a été reporté au 30 Septembre prochain. Nous sommes en attente du planning prévisionnel mis à jour par l'entreprise.

Merci par avance à LAVILLAUGOUET de bien vouloir nous transmettre au plus tôt ce planning avec confirmation de la date de démarrage des travaux, pour lesquels l'entreprise s'était initialement engagée à démarrer au 16/09.

Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement.

Alexandre DORBEAUX

Chargé d'Etudes Hydraulique et Réseaux Urbains

B3E – Bureau d'Etudes Pluridisciplinaire

2 Rue Salvador Allende – 92000 Nanterre

Tél : 01 55 47 24 02

Mob : 07 56 88 58 05

Site : www.bureau-etudes-b3e.com



