



Zone 1
intervention du 1er au 11 octobre

Barrièrage complet dans les zones accessibles
aux personnels et aux clients
Panneaux "travaux"



2ème SOUS-SOL

PLAN D'INTERVENTION POUR
LES TRAVAUX DE REFECTION DES
CANALISATIONS DE TOUT A L'EGOUT
DE L'IMMEUBLE
OCTOBRE 2024 JANVIER 2025

Sté Ch. LAVILLAUGOUET
S.A.S. au capital de 224 000 €
Assainissement
Bâtiment et Travaux Publics
9 Rue Linné, 75005 PARIS
Tél. : 01 45 35 11 11 Fax : 01 45 35 66 22
SIRET 542 079 280 00013

19b

PRINCE MARSA



1er SOUS-SOL

**PLAN D'INTERVENTION POUR
LES TRAVAUX DE REFECTION DES
CANALISATIONS DE TOUT A L'EGOUT
DE L'IMMEUBLE
OCTOBRE 2024 JANVIER 2025**

Sté Ch. LAVILLAUGOUET
S.A.S. au capital de 224 000 €
Assainissement
Bâtiment et Travaux Publics
9 Rue Linné, 75005 PARIS
Tél. : 01 45 35 11 11 Fax : 01 45 35 66 22
SIRET 542 079 280 00013

REZ DE CHAUSSEE

PLAN D'INTERVENTION POUR
LES TRAVAUX DE REFECTION DES
CANALISATIONS DE TOUT A L'EGOUT
DE L'IMMEUBLE
OCTOBRE 2024 JANVIER 2025

Sté Ch. LAVILLAUGOUET
S.A.S. au capital de 224 000 €
Assainissement
Bâtiment et Travaux Publics
9 Rue Linné, 75005 PARIS
Tél. : 01 45 35 11 11 Fax : 01 45 35 66 22
SIRET 542 079 280 00013

-  Continuité Zone 2, travail simultané au 1er étage, du 28 au 30 octobre.
-  Continuité Zone 3, travail simultané au 1er étage, du 18 au 30 novembre.
-  Zone 6 : continuité de la zone 5, sur échaffaudage, du 2 au 10 janvier.
-  Zone 7 : continuité de la zone 5, sur échaffaudage, du 13 au 17 janvier



