

Thibault THOMAS 34 9

De: SCI Michel THOMAS [scimt@sfr.fr]
Envoyé: mardi 10 septembre 2019 12:06
À: 'f.aubry'
Cc: gilles.beguin@gerloge.fr; 'dominique.regnier@france-habitation.fr'; Elyzzio NAZIHERY (elyzzio.nazihery@rivp.fr)
Objet: ASL Flandre Sud : centrale incendie - Rebuffat 75019

Bonjour M. AUBRY,

Le prescripteur de ces travaux est la société ETC; c'est à celle que revient l'initiative des rendez-vous de chantier suivant planning et comptes-rendus demandés et jamais fournis.

Lors du rendez-vous le 13/06/2019, Monsieur AIT MOKHTAR, prestataire MNA ELEC, nous informait de la fin prévue des travaux pour le 30/06/2019.

Nos constatations sur place nous ont permis de valider ce prévisionnel.

Lors de ce rendez-vous :

- un litige relatif à la prestation de coordination de SSI non prévue par ETC est apparue et à nouveau débattu lors de l'AGO de l'ASL
- la nécessité de souscription d'un abonnement pour le transmetteur GSM a été retenue
- la documentation nécessaire au bon fonctionnement de la centrale devait être fournie
- le bureau Véritas devait finaliser son rapport

Ces observations restées sans réponse nécessitent de différer un rendez-vous de chantier pour la réception des travaux par l'ASL.

Il ne m'apparaît pas concevable de valider ce chantier sans documents descriptifs techniques et utilisateurs relatifs aux travaux réalisés.

Vous voudrez bien nous informer du plan de formation prévu pour le fonctionnement de la centrale par l'utilisateur et le support retenu.

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement

Th. THOMAS

De : f.aubry [<mailto:f.aubry@gerloge.fr>]
Envoyé : vendredi 6 septembre 2019 17:14
À : Thibault THOMAS 34 9
Objet : TR: RE: [External] Demande de devis télésurveillance SSI

Monsieur THOMAS bonjour

Je reviens vers vous concernant les travaux de remplacement de la centrale incendie réalisés par la société MNA ELEC.

Je vous prie de trouver en pièce jointe la proposition de contrat pour la télésurveillance de l'alarme incendie.

Par ailleurs, Monsieur AIT MOKHTAR souhaite organiser un rendez vous de réception de chantier, pour lequel les dates suivantes ont été proposées :

- Mardi 17 septembre 2019 à 9heures
- Mercredi 18 septembre 2019 à 9heures
- Jeudi 24 septembre 2019 à 14heures.

Vous souhaitant bonne réception de la présente

Cordialement

Fabien AUBRY
Cabinet GERLOGE